

# 施 工 計 画

- 1.原価管理の基となる施工計画
- 2.施工計画作成のポイント  
(工事成績評定点アップに向けて)

一般社団法人  
**建設情報化協議会**

## 【目次】

### 原価管理のもととなる施工計画

- ◆ 工事完成への羅針盤
- ◆ 原価管理の手順
- ◆ 実際原価のとらえ方
- ◆ 施工計画と実行予算
- ◆ 過去のデータ・経験・蓄積されたノウハウ
- ◆ 実行予算作成の基本的な考え方⇒詳細施工計画と実行予算作成
- ◆ 実行予算作成の手順
- ◆ コストサイクルと実行予算
- ◆ 概説
  - 施工計画の意義
  - 詳細施工計画と実行予算の関わり
  - 詳細施工計画作成の手順
  - 詳細施工計画作成での留意事項
  - 事前調査
  - 契約条件の調査
  - 現場条件の調査
  - 基本計画
    - 基本計画の立案
    - 工種作業の分類と工事数量の算出
    - 概略工程の立案と概算工費の検討
  - 詳細計画
    - 施工の基本方針の決定
    - 工程計画
    - 仮設工事計画

工事成績評定点アップに向けて

## 施工計画書作成のポイント



## 【目次】

### 施工計画書作成のポイント：工事成績評定点アップに向けて

- ◆ 公共工事の品質確保の促進に関する法律
  - ◆ 工事成績評価項目：施工一般
  - ◆ 工事成績とは施工状況の評価
  - ◆ 施工計画書とは
  - ◆ 管理のサイクル
  - ◆ 施工状況の評価とは
  - ◆ 工事成績評定要領を満足させる
  - ◆ 施工プロセスのチェックリストを満足させる
  - ◆ 創意工夫を各項目に記載する
  - ◆ 施工計画の目的と関連法規
  - ◆ 施工計画の考え方
  - ◆ 留意事項
  - ◆ 施工計画の記述内容
    1. 工事概要
    2. 計画工程表
    3. 現場組織表
    4. 指定機械
    5. 主要資材
    6. 施工方法
    7. 施工管理計画
      - 7-1. 工程管理
      - 7-2. 品質管理
      - 7-3. 出来形管理
      - 7-4. 写真管理
      - 7-5. 段階確認
      - 7-6. 品質証明
    8. 安全管理
    9. 緊急時の体制及び対応
    10. 交通管理
    11. 環境対策
    12. 現場作業環境の整備
    13. 再生資源利用の促進と建設副産物の適正処理
    14. その他
- 
- ◆ 付録：「施工計画」のチェックリストの解説